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Osnovna koncepcija ovog završnog rada je projekt organizacije građenja sportske dvorane 6. 
osnovne škole u Varaždinu. U ovom radu izradio sam plan i tehnologiju izvođenja radova, 
kalkulacije te vremenski plan izvođenja. Analizu organizacije građenja sportske dvorane izradio 
sam na temelju glavnog projekta dobivenog od izvođača radova tvrtke Hidroing iz Varaždina. 
Nakon tehničkog opisa dvorane u nastavku rada slijedi tehnologija izvođenja građevinskih 
radova u kojoj je detaljno opisano i navedeno na koji način i kojim strojevima se izvode radovi. 
Pojedini radovi su prikazani i na slikama radi bolje vizualizacije. U nastavku sam detaljno 
analizirao shemu gradilišta dobivenu od strane tvrtke. Bitni udio imaju kalkulacije odnosno 
analiza cijena koju sam izradio preko knjiga normi te ih prikazao u ovome radu tablično. U radu 
sam također izračunao i trajanje svake aktivnosti po danima te na kraju dobio ukupan period koji 
je potreban da se građevina izgradi. Prilikom izrade gantograma koristio sam softverski alat 
Microsoft Project. Predviđena cijena koštanja iznosi 4.679.022,92 kn, dok će ukupno potrebno 
vrijeme trajanja radova biti 298 dana. Potrebni ulazni podaci koji su korišteni pri izradi ovog 
rada prikupljeni su iz projektne dokumentacije izvođača, stručne literature, interneta, bilješki s 
predavanja iz kolegija Organizacija građenja, ponuda i cijena od dobavljača građevinskih 
materijala  i ostalih materijala i opreme potrebne za ovu izgradnju. U ovom radu organizacije 
građenja konačno je analizirano: tehnički opis i namjena objekta, tehnologija izvođenja 
građevinskih radova, kalkulacija i analiza jediničnih cijena, shema radilišta i terminski plan 
izvođenja radova.  
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SUMMARY 
 
TITLE OF WORK: Organization of constructing a sports hall in Varaždin 
AUTHOR: Silvije Krsnik 
MENTOR: Mirna Amadori, dipl.ing.građ. 
 
 
The basic concept of this final paper is the project of organizing the construction of the sports 
hall of the 6th elementary school in Varaždin. In this paper I have developed a plan and 
technology for the execution of works, calculations and a timetable for the execution. The 
analysis of the organization of the construction I made on the basis of the main project obtained 
from the contractor of the Hidroing company in Varaždin. The technical description of the hall is 
followed by the construction work technology, which describes in detail and specifies how the 
works are performed and with which machines. Also for added visualization some pictures are 
added. Further, I have analyzed in detail the construction site scheme, obtained by the company. 
The calculations or the analysis of prices that I have made through the books of standards, which 
are presented in this paper in a table, make an important part. I also calculated the duration of 
each activity by date, and finally received the total period required for the building to be built. 
I used the Microsoft Project software tool when creating the Gantt chart. The estimated cost is 
4.679.022,92 kn, while the total required duration will be 298 days. The necessary input data 
used in the preparation of this work were collected from the project documentation of the 
contractor, professional literature, the Internet, notes from the course Organization of 
Construction, bids and prices from suppliers of building materials and other materials and 
equipment required for this construction. In this paper of organization construction is finally 
analyzed: the technical description and purpose of the facility, the technology of construction 
works, the calculation and analysis of unit prices, the scheme of the construction site and the 
timetable for the execution of works. 
 
 
Keywords: construction organization project, main project, contractor project documentation, 
calculation, unit price analysis, schedule, worksite scheme 
  
  
 
 
Popis korištenih kratica 
 
       m        - metar 
       m²       - metar kvadratni 
      m
3         
 - metar kubni 
      kn        - kuna 
             k.o.      - katastarska općina 
             k.č.br. - katastarska čestica-broj 
             cm       - centimetar 
             kg        - kilogram 
            AB       - armirano-betonski 
            XPS     - ekstrudirani polistiren 
            kW       - kilovat 
             K         - Kelvin 
            POG     - project organizacije građenja 
            ZPUG  - zakon o prostornom uređenju i gradnji 
            PVC     - polivinilklorid 
            PE        - polietilen 
            EPS     - elastificirani stiropor 
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1. UVOD 
 
Predmet ovog rada je Projekt organizacije gradilišta, skraćeno POG, koji je temeljna 
tehničko - ekonomska dokumentacija pripreme građenja kojom se usklađuju procesi, 
zadaci, izvršitelji i odgovornosti kako bi se ostvarili uvjeti za sigurno, ekonomično i 
pravodobno izvršenje koje rezultira građevinom prema zadanoj dokumentaciji i 
funkcionalnosti. Ciljevi ovoga završnog rada su priprema građenja i određivanje realnoga i 
učinkovitog načina izvršenja i pojedinačnih procesa i sveukupnih aktivnosti do pune 
funkcionalnosti građevine. Važno je spomenuti i sudionike u gradnji prikazane na slici 1.1. 
 
 
Slika 1.1 Sudionici u gradnji (Izvor:autor) 
 
 
Projekt organizacije građenja (POG) je osnovni elaborat pripreme građenja, čiji sadržaj 
može djelomično varirati, ovisno o procjeni važnosti pojedinih dijelova, vrsti građevine, 
praksi sudionika u projektu i ciljevima projekta. U standardnoj formi sadržava sve ulazne 
informacije, analize i rješenja o uvjetima, načinu i detaljima građenja te pripremnim i 
pomoćnim radovima povezanima s građenjem i ugradnjom opreme.  
 
Uobičajeno je da POG sadržava slijedeće  točke: 
 Sažeti opis i analiza ulaznih podloga i podataka 
 Analiza lokacije s osvrtom na terenske prilike i lokalne uvjete 
 Detaljni iskazi količina i materijala za građenje 
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 Izbor metoda građenja i način organizacije tehnoloških procesa 
 Način rješenja vanjskog i unutarnjeg transporta 
 Organizacija gradilišta, odnosno privremenih sadržaja na gradilištu 
 Plan građenja 
 Organizacija rukovođenja izvršenjem 
 Zaštita na radu 
 
Tijekom izrade POG-a međusobno se preklapaju nizovi povezanih proračuna i analiza, 
pa ne postoji slijed u kojem se nešto prethodno u potpunosti završava da bi ono što 
slijedi započelo. Točan slijed radova djelomično varira ovisno o praksi organizatora, 
vrsti građevine i prioritetima. U slijedu rada neosporno će se najprije morati prikupiti i 
proučiti podloge iz kojih treba izdvojiti informacije bitne za određivanje tehnologije i 
organizacije izvršenja, nakon čega se mogu izraditi troškovni dio, vremenski plan, 
nabava i organizacija gradilišta. 
Investitor je dužan izradu projektne dokumentacije ustupiti projektantu. 
Projektna dokumentacija se radi na osnovi projektnog zadatka koji daje investitor (opći 
podaci o investitoru, podaci o građevini i drugo). 
Ovisno o vrsti i namjeni građevine odnosno vrsti radova koji se izvode tehnička 
dokumentacija sadrži odgovarajuće projekte (arhitektonske i građevinske, projekte 
raznih instalacija, projekte unutrašnjeg i vanjskog uređenja i druge). 
Svaki od ovih projekata sadrži: 
 
 tehnički opis 
 razne vrste proračuna (statički, fizikalni, energetski i druge) 
 dokaznicu mjera i troškovnik 
 nacrte (tlocrti, presjeci, pročelja, detalji za izvođenje radova, razne sheme i 
drugo). Prema namjeni i razini razrade projekti se razvrstavaju u tri faze, koje se ne rade 
istovremeno, nego jedna za drugom. Te faze su: 
 idejni projekt 
 glavni projekt 
 izvedbeni projekt. 
Projekt ovisno o namjeni i razini razrade mora sadržavati sve propisane dijelove i 
mora biti izrađen tako da građevina izgrađena u skladu s tim projektom ispunjava bitne 
zahtjeve i uvjete iz ZPUG-a. 
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2. PODLOGE IZ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
Za organiziranje građenja potrebno je posjedovati tehničku dokumentaciju o građevini 
obično na razini detaljnosti idejnog ili glavnog projekta, iz koje se dobiju spoznaje o 
funkciji te kvalitativnim i kvantitativnim svojstvima. 
Također i ostala dokumentacija od interesa kojom se uređuju odnosi sudionika u projektu. 
Posjedovanje i razumijevanje odgovarajućih podloga ima presudnu važnost za točnost i 
kvalitetu analiza i rješenja organizacije građenja.  
 
Tehnička dokumentacija za ishođenje dozvole i nakon toga za građenje temeljna je podloga 
organizacije građenja, jer prikazuje i opisuje građevinu koja je predmet buduće gradnje. Za 
organiziranje građenja posebno se koriste slijedeći dijelovi tehničke dokumentacije: 
 
 Tehnički opis 
 Nacrti (tlocrti, presjeci, profili...) 
 Dokaznica mjera 
 Troškovnik 
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2.1 TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 
         
            U tehničkom opisu objekta detaljno ću opisati predmetni objekt.     
 
 
2.1.1. SITUACIJA I LOKACIJA 
 
Na katastarskoj čestici 2978/1, k.o. Varaždin na adresi Dimitrija Demetra 13, nalazi se 
zgrada VI OŠ Varaždin za koju su izdani sljedeći akti za gradnju: 
 Odobrenje za gradnju 
 Građevna dozvola za dogradnju prvog dijela 
 Građevinska dozvola za dogradnju drugog dijela školske zgrade 
 
 
Postojeća zgrada škole je razvedenog tlocrta, tlocrtne veličine koja se može upisati u 
pravokutnik veličine 107,02m x 74,91m, maksimalne visine do vijenca 7,70m te 
maksimalne visine do sljemena 12,35m. Investitor Grad Varaždin namjerava predmetnoj 
školskoj zgradi dograditi sportsku dvoranu, učionice te blagovaonicu, a predmetna 
dogradnja bit će maksimalne tlocrten veličine 49,57 x 34,40m + dograđeni dio 
blagovaonice 7,41 x 6,87m. Nakon provedenog zahvata tlocrt školske zgrade bit će 
razveden, ukupne tlocrtne veličine koja se može upisati u pravokutnik veličine 156,9 x 
74,91m. 
Prema tekstualnom i grafičkom dijelu urbanističkog plana Grada Varaždina parcela je 
javne i društvene namjene, osnovnoškolske. Prema oblicima korištenja ulazi u kategoriju 
2A, tj. održavanje i dogradnja prostora pretežno obiteljske stambene izgradnje. Čitav 
zahvat uskladit će se s odredbama generalnog urbanističkog plana grada Varaždina. 
Dogradnja sportske dvorane i učionice smjestit će se na istočnom dijelu parcela kao 
produžetak postojećeg dijela škole s učionicama. Dograđena zgrada bit će udaljena od 
jugoistočnog dijela parcele 11,21-11,58 m, od sjeveroistočnog 54,29-57,55 m te od 
sjeverozapadnog ruba 35,88-41,19 m dok će se sa zapadne strane nadovezati na postojeću 
školsku zgradu. Katnost dograđenog dijela zgrade bit će prizemlje i kat, visine vijenca 9,46 
m odnosno 7,77 m od najniže kote uređenog terena dok će dograđena blagovaonica biti 
prizemna. Postojeći pristup parceli nalazi se na zapadnoj i sjevernoj strani. Na južnoj strani 
izvest će se novi servisni pristup parceli da bi se omogućio kolni pristup sportskoj dvorani. 
Na parceli se nalazi 32 postojeća parkirna mjesta na 30 učionica postojećeg stanja. 
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Dogradnjom nove 3 učionice postojeći parking zadovoljava potrebne kapacitete. Izvest će 
se dodatnih 5 parkirnih mjesta od čega i jedno mjesto za osobe s invaliditetom i osobe 
smanjene pokretljivosti u sklopu servisnog pristupa zgradi sportske dvorane. Izgrađenost 
parcele postojećeg stanja iznosi 14,45%, dok će nova izgrađenost parcele nakon dogradnje 
iznositi 21,56 %. postotak zelenih površina postojećeg stanja iznosi 53,87% dok će nakon 
dogradnje iznositi 40,33%. 
Zahvat dogradnje izvodi se na mjestu postojećih sportskih igrališta, stoga će se izvesti 
nova sportska igrališta na slobodnim dijelovima parcele škole, kako je prikazano u 
situaciji. Predviđa se uklanjanje zgrade postojećeg spremnika mazuta koji je tlocrtne 
veličine 8,05  x 13,81m maksimalne visine 4,65 m. 
 
 
2.1.2. NAMJENA, PROSTORNA I FUNKCIONALNA KONCEPCIJA 
ZGRADE 
 
Sportska dvorana dogradit će se na istočnom dijelu postojeće zgrade osnovne škole. 
Katnost sportske dvorane bit će prizemlje i kat. U prizemlju će se nalaziti prateći prostori 
sportske dvorane: svlačionice s praonicama, sanitarije za goste, prostori za nastavnike sa 
sanitarijama, ambulanta, kabinet TZK, kotlovnica spremište sprava i opreme te prostor 
borilišta svijetle visine 7,05 m. u prostor prizemlja ulazit će se kroz dva vanjska ulaza: 
jedan glavni ulaz, te sporedni ulaz. Također, moći će se ući i kroz postojeću zgradu 
osnovne škole. U prostoru prizemlja u sklopu sanitarija za gledatelje izvest će se sanitarije 
za invalide. Za invalide sportaše izvest će se prilagođena praonica. 
 
Na katu će se nalaziti učionice sa pratećim kabinetima te knjižnica. S obzirom da na 
katu postojeće zgrade ne postoje sanitarije za invalide izvest će se na katu zgrade sportske 
dvorane. Prizemlje i kat povezat će se sa dva stubišta koja omogućuju nesmetan pristup 
tribinama sportske dvorane. Prostor blagovaonice nalazi se u postojećem dijelu zgrade 
osnovne škole. Postojeća blagovaonica proširiti će se za 50,06 m2. Na slici 2.1 prikazan je 
projektirani završni izgled sportske dvorane. 
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    Slika 2.1 Završni izgled sportske dvorane (Izvor: Hidroing) 
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2.1.3. PRIKAZ NETO POVRŠINE ZGRADE 
 
Sljedeće tablice površina preuzete su iz arhitektonskog dijela glavnog projekta. 
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ISKAZ BRUTO POVRŠINE ZGRADE: 
 
 
 
11  
 
3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
U tehnologiji izvođenja građevinskih radova prikazati ću detaljan opis koraka izvedbe, 
konstrukcijskih elemenata i materijala za izvedbu zemljanih, betonskih i armirano betonskih, 
tesarskih, zidarskih i izolaterskih radova. 
       
 
3.1  ZEMLJANI RADOVI 
  
U nastavku ćemo se baviti izvođenjem zemljanih radova koji predhode izvedbi građevinskih 
radova. 
Izvođenje radova na gradilištu započelo se tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika 
o zaštiti na radu u graditeljstvu. Prije samog iskopa postavila se gradilišna ograda i tabla 
gradilišta te se gradilište očistilo od granja i raslinja. Krenulo se sa trganjem asfalta koje se 
izvodilo strojem za rezanje asfalta i betona, pneumatskim čekićima te bagerom sa specijalnim 
zubom za kidanje asfalta. Za kopanje se koristio bager s jednim krakom i lopatom, kombinirani 
stroj bager-utovarivač te za temelje bager sa dubinskom lopatom. Prije izvedbe radova kao što su 
temelji i instalacije u zemlji provedene su sve zaštitne mjere, uključujući mjere za sav otežani 
rad primjerice kao rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu i sl.  
U sve stavke je uključen utovar i odvoz suvišnog materijala i otpada te dovoz svog potrebnog 
materijala. Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunate su prema zbijenom stanju tla. 
Za transport su se koristili kamioni kiperi. Izvedeni su radovi oko iskopa do određene dubine sa 
svim pomoćnim radovima od niveliranja i planiranja, nabijanja površine, obrubljivanja stranica, 
osiguranja od urušavanja, postave potrebne ograde, crpljenja oborinske i procjedne vode. 
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i instalacija u tlu materijal se polijevao, kako bi se 
mogao bolje nabiti i dobiti potrebna zbijenost a nabijanje se izvodilo u slojevima do najviše 30 
cm s vibro nabijačima ili žabama. Upotrebljeni materijal za nasip (šljunak, pijesak, tučenac) koji 
je izveden u određenoj debljini prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji  je bio čist od 
organskih primjesa (Slika 3.1).  
Po završetku gradnje izvršilo se planiranje terena, te uklonilo nepotrebno s gradilišta. 
Prevezeni materijal računao se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulirala u  
cijenu. Ovi uvjeti su se mijenjali ili nadopunjavali opisima u pojedinim stavkama troškovnika. 
Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu uračunati su svi 
horizontalni i vertikalni transporti, te utovar u vozilo i odvoz suvišne zemlje od širokog iskopa i 
ostalih iskopa na deponiju izvođača. 
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                     Slika 3.1  Dio strojno izvedenih zemljanih radova (Izvor: autor) 
 
 
 
 
3.2 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
Betonski i armirano betonski radovi izvodili su se prema odobrenom glavnom i izvedbenom 
projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, te zakon o normizaciji. Beton 
je specificiran i proizveden prema uvjetima norme HRN EN 206-1. Kod centralne pripreme 
betona cement se ispitivao po propisanom postupku od strane ovlaštenog instituta. Prilikom 
13  
isporuke cementa isporučioc je dostavio podatke i ateste. Cement o kojem nije bilo podataka 
trebalo je ispitati prilikom svake veće isporuke. Za izradu betona koristio se prirodni granulirani 
šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat bio je dovoljno čvrst i postojan, te nije sadržavao 
zemljane i organske sastojke, niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Beton se dopremao 
iz betonare “Zagorje Tehnobeton d.d” koja je udaljena 2000 m od gradilišta. Prijevoz se odvijao 
mikserom za beton a doziranje betona pomoću pumpe za beton. Detaljna specifikacija, vrste i 
količine betona je prikazana u poglavlju 5. Analiza jediničnih cijena. Nakon postavljanja oplate 
krećemo sa postavljanjem i vezivanjem armature koje je izvedeno prema armaturnim nacrtima, 
sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. ( 
sl. 3.2 i sl. 3.3) Prije betoniranja izvršen je pregled armature od strane izvođača i nadzornog 
inženjera. U sve betonske, arm. betonske i montažne elemente u toku betoniranja ugrađene su 
čel. pločice, ankeri, drvene kladice za učvršćivanje bravarije i limarije. 
Odgovorna osoba na gradilištu naročitu pažnju je obratila na eventualne pukotine, vanjska 
oštećenja, slojeve rđe, atest, te u slučaju nepravilnosti dala nalog da se čelik očisti ili u kranjem 
slučaju odstrani s gradilišta. Točne količine betonskog željeza smo dobili armaturnim nacrtima. 
Sve proboje bilo je potrebno uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i 
kanalizacija). Nije se posebno obračunavao ovaj posao već ulazi u jediničnu cijenu betona i 
oplate. Ugrađivanje betona u trakaste temelje izvesti će se punjenjem pripremljene oplate 
svježom betonskom mješavinom. Prije nego što se počelo sa ugrađivanjem betona provjeravale 
su se dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Betoniranje 
podloge prizemlja izvodilo se betonom C 25/30 te armiranje mrežom Q -221. Sve plohe betona 
na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju bilo je potrebno izraditi u propisanoj glatkoj oplati i 
opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Kod ugradbe betona kontroliralo se da ne dođe do stvaranja 
gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona upotrijebljena je ista vrsta cementa i agregata za 
nosivu konstrukciju projektiranog objekta. Montažne armiranobetonske grede i noseći stupovi su 
izrađeni i atestirani u tvrtki Tehnobeton iz Varaždina. Transport do gradilišta se odvijao 
specijalnim prijevozom. Poprečne grede su montirane mobilnom teleskopskom hidrauličnom 
dizalicom (slika 3.4). Jedinična cijena obuhvatila je sav rad i materijal sa transportima za 
izvedbu pojedine stavke troškovnika i to: 
 
- sav potreban rad, uključujući unutarnji transport 
- sav potreban materijal 
- zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda 
vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona 
- polijevanje oplate prije ubacivanja betona 
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- potrebna nabijanja betona kod ugradnje 
- izradu i uskladištenje montažnih elemenata 
- ispitivanje cementa, agregata i betona 
- izvođač radova je prije početka radova izradio program kontrole kvalitete upotrebljavanih 
materijala 
 
Budući da svi transporti – vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u 
jedinične cijene, izvođač je prije davanja ponude proučio tekstualni i grafički dio projektne 
dokumentacije, stanje na terenu, procijenio sve parametre u svezi s transportima i predvidio 
primjerenu tehnologiju. 
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        3.2 Prikaz armiranobetonskog zida (Izvor: autor) 
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     Slika 3.3 Armaturni koševi zidova (Izvor: autor) 
  
 
 
 
 
 
Slika 3.4 Prikaz montažnih betonskih greda (Izvor: autor) 
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3.3  TESARSKI RADOVI             
 
Tesarski radovi odnose se na radove izrade raznih drvenih konstrukcija ili skela ili dijelova 
konstrukcije koji se ugrađuju u građevinski objekt kao element pomoćnih konstrukcija ili kao 
završni proizvod. Pri tome se za drvenu građu koristi crmogorica II klase. Oplate su privremene 
konstrukcije u koje se izlijeva svježa betonska mješavina i u kojima se obavlja process 
očvršćivanja. Za izradu oplate koristile su se daske, gredice i letve od jelove rezane građe III 
klase. Oplate su stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem 
pravcu. Doprema oplata vrši se kamionima dok se rukovanje njome na gradilištu izvodi 
kranskom dizalicom. Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se je moralo 
pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti). Svi su radovi izvedeni 
stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Prije 
početka rada obavezno su se uzele mjere na gradilištu. U jediničnoj cijeni pojedine stavke 
sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranja od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi 
i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna. Koristila se široko plošna glatka oplata 
proizvođača “PERI” koja se kranom montira na mjesto zida. 
Obračun radova vršio se prema stvarno izvedenim količinama i prema “Prosječnim normama u 
građevinarstvu”. Oplate, kao i razna razupiranja imaju takvu sigurnost i krutost da bez 
slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme 
izvedbe radova. Te konstrukcije izvedene su tako da osiguravaju punu sigurnost radnika i 
sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice. 
Pri gradnji su se koristile drvene i metalne oplate prikazane na slikama (slika 3.5, slika 3.6). 
Oplata je izrađena točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove, 
koji će se betonirati, i to sa svim potrebnim podupiračima. Kod betoniranja podupirača morali su 
se rasporediti tako da se teret gornjih podupirača prenosi neposredno na nosive elemente ispod 
njih. Unutarnje površine oplate su ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute prema 
tome kako je u crtežima planova oplate predviđeno. 
Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive 
površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje 
deformacije oplate. Prijenos elemenata oplate obavljen je pomoću kranske, toranjske i 
hidraulične dizalice. Oplate betona koji ostaje vidljiv nisu se smjeli kroz beton vezati žicom ili 
limom. Kod premazivanja oplate posebna pažnja je bila usmjerena na to da se upotrijebe takvi 
premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale na 
njima mrlje. Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim 
pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama da ne dođe do curenja betona na površini. Površina 
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betona imala je potpuno jednoliku strukturu i boju. Izvođač je bio dužan bez posebne naknade 
nakon skidanja oplate očistiti površinu betona od eventualnih ostataka premaza oplate i sl. Ostale 
vrste oplate gdje se željela posebna struktura betona opisane su u posebnoj stavci troškovnika. 
Ukoliko u stavci nije ništa spomenuto, podrazumijeva se upotreba obične oplate. U jediničnim 
cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti. 
U cijenu oplate uključena su sva podupiranja, učvršćenja, prilazne platforme i sl., te vlaženje i 
mazanje oplate. Skele (fasadne i radne) su se postavile (montirale) čvrste i stabilne, prema 
pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, međusobno povezane, ukručene i osigurane od bilo 
kakvog pomicanja. Za skelu je izvođač radova izradio statički proračun i nacrt montaže skele. 
Izvana se skela osigurala ogradom od dasaka na visinu do 1m od radnoga poda, zatim se skela 
povezala i ukrutila protiv horizontalnog pomicanja. Skela je opskrbljena sa prilazima i 
osiguranim penjalicama za pristup na skelu. Rastavljanje i skidanje skele izvršilo se oprezno 
spuštanjem i slaganjem svih dijelova na određeno mjesto, vodeći računa da se ne ošteti izvedena 
fasada. 
 
 
 
 
 
Slika 3.5  Prikaz klasične drvene oplate (Izvor: autor) 
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                   Slika 3.6  Zidna (kranska) oplata (Izvor: autor) 
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3.4 ZIDARSKI RADOVI 
 
Zidarski radovi izvedeni su u svemu prema troškovniku. Neke od izmjena materijala te način 
izvedbe tokom gradnje izvršili su se isključivo pismenim dogovorom s projektantom, nadzorom i 
investitorom. Izrada žbuke unutrašnjih zidnih ploha izvodila se šupljom opekom dimenzija  
25 x19 x19 koja se dopremala na gradilište iz ciglane Cerje Tužno d.d. Blok opeka se zidala 
grubim i finim podružnim mortom. Kod obračuna količina svi su se otvori odbijali po zidarskim 
mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod punog zida. Na slici 3.7 prikazan je zid od 
blokova opeke između vertikalnih serklaža. 
 
Zidanje obzida dimnjaka debljine 15 cm izvodilo se porobetonskim blokovima marke 3,00/0,45 
tankoslojnim mortom. Sva zidanja, žbukanja, izvedba cem. estriha, glazura i namaz te ostalo 
izvedeni su prema odgovarajućim normama, uobičajenim pravilima struke i uputstvima 
proizvođača upotrijebljenog materijala. Izvedba plivajuće podloge za polaganje završnih slojeva 
podova. Plivajući podovi su podovi koji se na noseću konstrukciju ne oslanjaju direktno, već su 
od nje odvojeni mekim i elastičnim slojem koji prigušuje zvuk. Taj sloj se naziva plivajuća masa, 
zvučni apsorber ili prigušujući sloj. Osnovni sastojci su cement, voda i agregat s time da se voda 
dodaje u vrlo malim količinama te se tako dobije suha mješavina. Izvedba plivajuće podloge 
završnih slojeva podova se sastoji od: PE folija, elastificirani EPS, EPS 150, armirani cem. estrih 
– fino zaglađen (armiran polipropilenskim vlaknima i propisno dilatiran). Sva zidanja, žbukanja, 
izvedba cem. estriha, glazura i namaz te ostalo izvedeni su prema odgovarajućim normama, 
uobičajenim pravilima struke i uputstvima proizvođača upotrijebljenog materijala. 
 
Jedinična cijena stavki sadrži dopremu materijala na gradilište, sav materijal, alat, mehanizaciju, 
uskladištenje, montažu i demontažu skela i radnih platformi, troškove radne snage, sve 
horizontalne i vertikalne transporte, čišćenje nakon izvedbe radova, svu štetu i troškove popravka 
(kao posljedice nepažnje), troškove zaštite na radu, troškove atesta, zaštitu zidanih površina od 
utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda. 
Isto tako u jediničnu cijenu je uključeno redovito čišćenje prostora i odvoz šute. 
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                                 Slika 3.7  Zidarski radovi (Izvor: autor) 
  
 
 
 
 
 
 
  
3.5   IZOLATERSKI RADOVI              
 
Hidroizolacijski radovi izvedeni su prema odobrenom projektu, opisu iz troškovnika, te u skladu 
sa svim vežećim normativima i propisima. U izolacijske radove spadaju hidroizolacija, toplinska 
izolacija te zvučna izolacija. Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija površina zida i poda se 
trebala dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine 
kod betonskih površina zapunile su se mortom za izravnavanje. Izrada horizontalne 
hidroizolacije podne ploče prizemlja izvedena je iz jednog sloja hladnog bitumenskog premaza te 
jednog sloja varene fleksibilne polimer bitumenske trake s uloškom od staklenog voala. Posebna 
pozornost prilikom izrade hidroizolacije usmjerila se na pripremu podloge, svih faza rada, zaštite 
izvedene izolacije te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperature i sl.). Izrada hidroizolacije 
podova ulaznih stepenica i rampi s podestima izvodila se dvokomponentnom polimercementnom 
pastom otpornom na smrzavanje koja se nanosila špahtlanjem u dva sloja na čistu i otprašenu 
podlogu cementnog estriha. 
Ugrađeni su toplinsko izolacijski građevni materijali i sidra kojima se učvršćuju u konstrukciju, 
te su morali ispunjavati zahtjeve normi i odgovarati specifikacijama iz projekta i elaborata uštede 
energije i toplinske zaštite. Izvođač je za njih dostavio izdanu ispravu o sukladnosti koja je u 
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skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o 
sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda. Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji 
prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije usporedno, odnosno 
kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti izveli su se prema predviđenoom 
redosljedu. Izvršavale su se provjere da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, 
elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te su dostavljeni certifikati proizvođača, kako za 
instalacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuje na konstrukciju. Na slikama 3.8 i 3.9 
prikazani su termoizolaterski radovi kamenom vunom vanjskih zidova. Kamena vuna dopremala 
se na gradilište kamionima a dobavljač je bio “Knauf Insulation” iz Novog Marofa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.8  Termoizolaterski radovi (Izvor: autor) 
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Slika 3.9  Termoizolaterski radovi (Izvor: autor) 
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4. SHEMA GRADILIŠTA 
 
 
Shema gradilišta je tlocrtni grafički prikaz rasporeda svih sadržaja na gradilištu koja se radi u 
mjerilima 1:200 do 1:1000 ovisno o veličini predmetne građevine. Prostor mora biti organiziran 
ekonomično i sigurno. Treba se voditi računa o povezivanju radnih mjesta s istim tehnološkim 
procesima i transportnim uvjetima. Potrebna je za organizaciju radnih procesa na gradilištu, a 
rješava se u okviru projekta organizacije gradilišta u sklopu pripremno završnih radova. 
Kao osnova za izradu operativnog plana građenja i sheme gradilišta služi odobrena tehnička 
dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt). Prije nego što pristupi pripremama i izradi 
operavtivnog plana, stručnjak, koji će to obaviti, treba pažljivo proučiti cijelokupnu tehničku 
dokumentaciju i upozoriti projektanta ili investitora na sve eventualne propuste i nedostatke u 
tehničkoj dokumentaciji koji bi mogli otežati ili poremetiti predviđenu izgradnju. 
 
U shemi gradilišta mora biti prikazana jasno i nedvosmisleno organizacija prijenosa i 
deponiranje materijala, kao i organizacija svih radnih mjesta za pomoćne radove ( spravljanje 
morta, priprema betona, savijanje armature itd.). 
 
Shema gradilišta sadrži : 
 
 Objekte predviđene za gradnju  
 Privremene objekte (kontenjer za radnike sa kuhinjom, kontenjer za upravu 
gradilišta) 
 Privremene sanitarne objekte 
 Tlocrt objekta 
 Ulaz u gradilište 
 Priključna mjesta za stuju, vodu i plin 
 Tablu gradilišta 
 Ogradu 
 Deponije materijala 
 Spremište za alat 
 Prostor za armaturu i njenu obradu 
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Shemu gradilišta za ovaj projekat dobio sam od tvrtke Hidroing te je nisam radio samostalno jer 
je prema mojem viđenju stvarne situacije na gradilištu bila potpuna. 
Kako se izvodi dogradnja objekata na postojeći prostor, vrlo je važan položaj, veličina i stanje 
postojećeg objekta te pristupni putevi za novo gradilište iz okolnih ulica za promet. 
Usmjerenost je prema geodetskoj karti gdje je sjever na crtežu na nula stupnjeva gledano na 12 
sati kazaljke na satu. 
Nadograđeni objekt je direktno vezan na postojeći objekt i priključen zajedno s njim na 
komunalnu infrastrukturu. 
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Prilog: Shema gradilišta (izvor Hidroing) 
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             Prilog: Detalj dogradnje novog objekta  (izvor Hidroing) 
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5. ANALIZA JEDINIČNIH CIJENA 
 
 
Analiza cijena je postupak u kojem je potrebno odrediti jediničnu cijenu za rad opisan stavkom 
troškovnika. Za utvrđivanje cijena i kvalitetu konstrukcije od presudnog je značaja dobar opis 
stavki pojedinačnih radnih operacija za koje se provodi proračun. Svaka analiza cijena ima svoj 
specifičan opis, jedinicu mjere za koju se računa cijena i jedinstveni broj analize po kojem se 
razlikuje od drugih. 
 
Za izradu analize cijene, uz detaljno poznavanje tehnološkog procesa i organizacije građenja 
potrebno je imati knjige građevinskih normi te ažurne cjenike za radnike, materijal i strojeve koji 
se rabe kod izvršenja procesa opisanog analizom. Kada se pronađe istovjetan opis u normi, to 
znači da se ta norma može rabiti za normiranje procesa koji je predmet analize cijena te se u 
stupac upisuje broj građevinske norme. Nakon toga se iz norme preuzimaju podaci s opisima 
dijelova rada, materijala i sl. te se navedeni podaci upisuju u stupce u obrascu. Pojedinačne 
cijene satnica radova i strojeva te materijala preuzimaju se iz ažurnih cjenika uz provjeru 
jedinice mjere. Množenjem iskazanih količinskih potreba prema normama i cijenama iz cjenika 
dobivaju se troškovni iznosi za rad, materijal i strojeve po dijelovima analize cijene, koji se 
upisuju svaki u odgovarajući stupac. Nakon izračuna svih dijelova troškova u nekoj analizi 
cijena, zbrajaju se stupci za rad, materijal i strojeve. Na kraju se računa prodajna cijena po 
jedinici mjere množenjem s faktorom kalkulacije, na rad ili direktne troškove, te se izračunava 
prodajna cijena predmetnog rada. 
 
U nastavku slijedi izračun jediničnih cijena koje sam izradio za potrebe svojeg završnog rada. 
Normativi korišteni u ovom završnom radu su preuzeti iz knjiga normi pod nazivom “Normativi 
i standardi rada u građevinarstvu” (Beograd – 1987.)  i  “Normativi i standardi rada u 
građevinarstvu” ( Beograd – 2008. ). Cijene materijala preuzeo sam sa internet stranica poznatih 
proizvođača. Količine radova i troškovnik dobio sam od izvođača radova dvorane, građevinske 
tvrtke Hidroing d.d. 
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U tablici 1 prikazan je primjer analize cijena za stavku iz zemljanih radova, a ostale analize biti 
će tablično prikazane u nastavku. 
 
 
 
 
 
 
       1.1  Strojno skidanje površinskog sloja humusa buldožerom TG-90  u sloju debljine  
25-30 cm u zoni gradnje (osim površine igrališta) te deponiranje istog na gradilišnoj 
deponiji. 
 
POZICIJA 
NORME 
OPIS RADA JEDINICA 
MJERE 
KOLIČINA CIJENA 
ZA JED. 
MJERE  
                CIJENA 
RAD MATERIJAL 
200-501 
025056 
RAD: 
Iskop zemlje 2.i 3. 
kategorije 
bukdožerom sa 
odvozom zemlje 40-
60 metara. 
 
    sati 0,047 300 14.22  
MATERIJALI: 
- nafta 
- benzin 
- motorno ulje 
- ulje diferencijala 
- ulje za mjenjač 
- tovatna mast 
- krpe 
 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
 
 
0,3810 
0,0016 
0,0010 
0,0008 
0,0003 
0,0005 
0,0001 
 
 
9,80 
10,20 
51,65 
30,00 
43,24 
37,80 
13,10 
  
3,7338 
0,0016 
0,051 
0,024 
0,0129 
0,0189 
0,0013 
    14,22 3,84 
  F=4,0   56,88 
     60,72 
  A=5%   3,036 
                            JEDINICA MJERE :m3 UKUPNO 63,75 kn/m3 
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  5.1 ZEMLJANI RADOVI 
 
 
Stavka Poz. 
norme 
Opis stavke Jed. 
mjere 
Količina Jed. 
cijena 
Ukupno 
(kn) 
Vrem. 
norma 
 (h) 
1.1 200-501 
025056 
Strojno skidanje površinskog 
sloja humusa buldožerom TG-90  
u sloju debljine 25-30 cm u zoni 
gradnje (osim površine igrališta) 
te deponiranje istog na gradilišnoj 
deponiji.  
m3 369,20 63,75 23.536,50 0,047 
1.2 200-504 
025305 
Široki strojni iskop u zemljištu C 
ktg do kote -1,27 m    (-1,42 m 
kod temeljne trake na spoju s 
postojećim dijelom) za temeljne 
trake i stope, te transport i 
deponiranje iskopanog materijala 
na gradilišnoj deponiji.  
m3 486,70 67,02 32.618,63 0,05 
1.3 200-505 
025403 
Strojni i ručni iskop u zemljištu C 
ktg do kote -1,87 za temeljne 
stope armirano betonskih 
montažnih stupova dvorane i za 
zamjenu terena ispod temeljnih 
traka i stopa na mjestu preplitkog 
postojećeg terena, te transport i 
deponiranje iskopanog materijala 
na gradilišnoj deponiji. Obračun 
po volumenu zemlje u zbijenom 
stanju. 
m3 322,70 94,71 30.562,917 0,071 
1.4 200-704 
026601 
Planiranje i nabijanje dna iskopa 
pločastim vibro-nabijačima ispod 
podložnog betona temeljnih traka 
i stopa te podnih ploča do 
zbijenosti 40 MPa. 
m2 1.691.30 3,00 5.073,90 0,0055 
1.5 200-203 
020425 
Dobava kvalitetnog šljunčanog 
materijala te nasipavanje, 
razastiranje , planiranje i nabijanje 
do 40 MPa  u slojevima debljine 
do 30 cm uz vlaženje za zamjenu 
terena ispod temeljnih traka i uz 
temeljne stope armirano betonskih 
montažnih stupova dvorane. 
m3 232,60 110,25 25.644,15 0,5 
1.6 200-203 
020426 
Dobava kvalitetnog šljunčanog 
materijala te nasipavanje, 
razastiranje , planiranje i nabijanje 
do 40 MPa  u slojevima debljine 
do 30 cm uz vlaženje između i s 
vanjske strane temeljnih traka i 
stopa te između nadtemelja ispod 
podnih ploča. Obračun u 
zbijenom stanju. 
m3 1161,50 130,25 151.285,37 0,5 
1.7 200-801 
026809 
Utovar i odvoz na deponiju 
udaljenu do 10 km viška 
materijala od iskopa. Obračun u 
zbijenom stanju. 
m3 1178,60 91,78 108.171,90 0,069 
  ZEMLJANI RADOVI 
UKUPNO: 
    
376.893,36 
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5.2 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
Stavka Poz. 
norme 
Opis stavke Jed. 
mjer
e 
Količina Jed. cijena Ukupno 
(kn) 
Vrem. 
norma 
 (h) 
1.1 400-912 
159101 
 
Betoniranje podložnog betona 
debljine 5 cm ispod temeljnih 
stopa i temeljnih traka betonom C 
16/20. 
m2 
 
 
 
   581,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30,00 17.439,00 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
0,35 
1.2 400-923 
159917 
Betoniranje armirano-betonskih 
temeljnih stopa u oplati betonom 
C 30/37 
m3 
 
 
61,80 
 
612,50 37.852,50  
1,50 
1.3 400-716 
157712 
Betoniranje armirano-betonskih 
temeljnih traka u oplati betonom 
C 30/37.  
m3 163,80 612,50 100.327,50 1,15 
1.4 400-716 
157712 
Betoniranje arm. betonskih 
temeljnih čašica montažne 
konstrukcije u oplati betonom 
C30/37. 
m3 9,30 722,50 6.719,25 1,15 
1.5 400-716 
157712 
Betoniranje armirano-betonskih 
nadtemelja u oplati betonom C 
30/37. 
m3 35,10 612,50 21.498,75 1,15 
1.6 400-923 
157612 
Betoniranje armirano-betonskih 
podnih ploča  prizemlja debljine 
12 i 15 cm betonom C30/37.   
m3 215,90 651,50 140.658,00 1,50 
1.7 400-929 
159952 
Betoniranje armirano-betonskih 
zidova debljine 20 cm, betonom C 
25/30 u glatkoj oplati.                                 
m3 339,20 638.3 216.511,36 1,29 
1.8 400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
zidova dvorane debljine 20 cm + 
proširenja na stupovima, betonom 
C 25/30 u glatkoj oplati 
m3 92 658,30 60.563,60 1,375 
1.9 400-923 
159917 
Betoniranje armirano-betonskih 
stupova tribina dvorane presjeka 
30/30 cm, betonom C 25/30 u 
glatkoj oplati.                         
m3 0,85 720,00 612,00 1,50 
1.10 400-923 
159917 
Betoniranje armirano-betonskih 
greda betonom C 25/30 u glatkoj 
oplati.                         
m3 1,50 720,00 1080,00 1,50 
1.11 
 
 
400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
stropnih ploča prizemlja i kata 
debljine 20 i 22 cm betonom C 
25/30 u glatkoj oplati. 
m3 221,80 658,30 146.010,94 1,375 
1.12 400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
ploča tribina (koljenasta ploča) 
debljine 20 cm betonom C 25/30 
u glatkoj oplati.         
m3 17,40 658,30 11.454,42 1,375 
1.13 400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
atika ravnih krovova iznad 
prizemlja i kata debljine 15 i 20 
cm betonom C 25/30 u glatkoj 
oplati. Napomena: u količinu su 
uključene i kontra grede iznad 
prizemlja. 
m3 19,50 668,20 13.029,90 1,375 
1.14 400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
atika dvorane presjeka 12/55 cm i 
12/16 cm betonom C 25/30 u 
glatkoj oplati. Napomena: bočne 
m3 6,25 668,20 4176,25 1,375 
32 
atike se izvode u uzdužnom 
nagibu od 2%. 
1.15 400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
zidnih stijenki kupole i okna 
ventilacija debljine stijenke 15 cm 
betonom C 25/30 u glatkoj oplati. 
m3 1,5 680,00 1020,00 1,375 
1.16 400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
pokrivnih ploča okna ventilacija 
d=10 cm betonom C 25/30 u 
glatkoj oplati. 
m
3
 0,25 680,00 170,00 1,375 
1.17 400-927 
159941 
Betoniranje armirano-betonskih 
dvokrakih stubišta s 
međupodestima betonom C 25/30 
u glatkoj oplati. 
m3 9,20 720,00 6624,00 1,375 
1.18 415-131 
070224 
Dobava i ugradnja elemenata za 
prijenos opterećenja s zaštitom od 
buke kod izvođenja dvokrakih 
unutarnjih stubišta s podestima. 
kom 10 1676,77 16.767,70 1,10 
1.19 415-131 
070224 
Dobava i ugradnja elemenata za 
zaštitu od proboja kod izvođenja 
stropne ploče kata duljine ≥ 78 
cm za preuzimanje sile 
VEd.out=240,0 kN karakteristika 
prema konstrukterskom projektu.  
kom 3 2.300,00 6900 1.10 
1.20 400-914 
159305 
 
Izvedba betona za pad  ravnih 
neprohodnih krovova debljine 4-
16 cm betonom C 20/25 uključivo 
izvedbu dilatacija. 
m2 614,80 695,00 427.286 1,03 
1.21 400-923 
159917 
Betoniranje armirano-betonskih 
zidnih stijenki vanjskih žardinjera 
debljine 12 cm, betonom C 25/30 
u glatkoj oplati. 
m3 2,10 680,00 1.428,00 1,50 
1.22 400-923 
159917 
Betoniranje armirano-betonske 
pokrivne ploče uz vanjske 
žardinjere na nasipu debljine 10 
cm, betonom C 25/30 u glatkoj 
oplati. 
m2 3,40 680,00 2.312,00 1,50 
1.23 400-716 
157712 
Betoniranje temeljnih stopa za 
ugradnju čašica utične opreme 
dvorane betonom C 25/30 u 
oplati. 
m3 3,96 619,00 2.452,70 1,15 
1.24 400-105 
140504 
Izrada, postava i vezivanje srednje 
složene armature temeljnih stopa, 
temeljnih traka, nadtemeljnih 
serklaža, podnih ploča, armirano-
betonskih zidova, stropnih ploča, 
stubišta, greda, atika itd... 
izvedene prema važećim 
propisima i statičkom računu.. 
     
    RA kg 75.200,00 7,80 586.560,00 0,0334 
    MA kg 65.590,00 7,80 511.602,00 0,0334 
  BETONSKI I ARMIRANO 
BETONSKI RADOVI 
UKUPNO: 
    
 
2.341.055,87 
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5.3  TESARSKI RADOVI   
 
      
Stavka Poz. 
norme 
Opis stavke Jed. 
mjere 
Količina Jed. 
cijena 
Ukupno 
(kn) 
Vrem. 
norma 
 (h) 
1.1 601-201 
160402 
Izrada, montaža i demontaža 
bočne oplate podložnog betona 
temeljnih stopa i temeljnih traka. 
m2 60,00 80,00 4.800,00 1,07 
1.2 601-201 
160402 
Izrada, montaža i demontaža 
bočne oplate  temeljnih stopa. 
m2 114,40 90,00 10.296,00 1,07 
1.3 601-215 
161702 
Izrada, montaža i demontaža 
bočne oplate temeljnih traka. 
m2 500,00 85,00 42.500,00 0,80 
1.4 601-205 
160804 
Izrada, montaža i demontaža  
glatke oplate temeljnih čašica 
montažnih armirano-betonskih 
stupova. 
m2 61,80 110,00 6.798,00 1,18 
1.5 601-215 
161702 
Izrada, montaža i demontaža 
oplate nadtemelja nosivih zidova i 
nadtemelja ulaznih podesta, stuba 
i rampi. 
m2 326,00 85,00 27.710,00 0,80 
1.6 601-214 
161601 
Izrada, montaža i demontaža 
bočne oplate podnih ploča 
prizemlja debljine 12 i 15 cm. 
m2 47,70 80,00 3.816,00 0,79 
1.7 601-203 
160401 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate  armiranobetonskih 
zidova debljine 20 cm.                         
m2 3278,20 115,00 376.993,00 1,04 
1.8 601-203 
160401 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate  armiranobetonskih 
zidova dvorane debljine 20 cm + 
proširenja na stupovima.                         
m2 986,70 125,00 123.337,50 1,04 
1.9 601-218 
162006 
Izrada, montaža i demontaža  
glatke oplate stupova tribina 
dvorane presjeka 30/30 cm. 
m2 10,80 130,00 1.404,00 1,64 
1.10 601-217 
161901 
Izrada, montaža i demontaža  
glatke oplate armirano-betonskih 
greda (koje nisu već obračunate u 
zidovima). 
m2 19,00 135,00 2.565,00 1,71 
1.11 601-204 
160705 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate stropnih ploča. 
m2 1224,60 130,00 159.198,00 1,42 
1.12 601-204 
160705 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate ploča 
tribina(koljenaste ploče). 
m2 109,60 130,00 14.248,00 1,42 
1.13 601-217 
161904 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate atika ravnih krovova 
iznad prizemlja i kata debljine 15 
i 20 cm. 
m2 195,9 118,00 23.116,2 1,74 
1.14 601-217 
161904 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate atika dvorane 
presjeka 12/55 cm i 12/16 cm.  
m2 102,8 118,00 12.130,40 1,74 
1.15  601-203 
160602 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate zidnih stijenki 
kupole i okna ventilacija debljine 
stijenke 15 cm. 
m2 15,10 120,00 1.812,00 1,74 
1.16 601-205 
160802 
Izrada, montaža i demontaža 
oplate pokrivnih ploča okna 
ventilacija. 
m2 1,80 130,00 234,00 1,3 
1.17 601-211 
1614 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate unutarnjih dvokrakih 
stubišta s međupodestima. 
m2 58,20 135,00 7.857,00 2,06 
34 
1.18 601-203 
160602 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke oplate vanjskih armirano-
betonskih žardinjera. 
m2 32,70 115,00 3,760,50 1,74 
1.19 601-201 
160402 
Izrada, montaža i demontaža 
glatke bočne oplate pokrivne 
ploče uz vanjske armirano-
betonske žardinjere. 
m2 1,50 90,00 135,00 1,07 
1.20 601-201 
160402 
Izrada, montaža i demontaža 
bočne oplate temeljnih stopa za 
ugradnju čašica utične opreme 
dvorane. 
m2 11,20 90,00 1,008,00 1,07 
1.21 601-401 
163201 
Izvedba proboja za instalacije u 
stropnim pločama prizemlja i kata 
m2 49,00 35,00 1715,00 0,21 
1.22 601-401 
163202 
Izrada i montaža kutija vel cca 
15/15 cm do 40/30 cm, te postava 
u oplatu zida kako bi se dobili 
proboji za prolaz cijevi vodovoda, 
kanalizacije, ventilacije, grijanja, 
ugradbu razvodnih ploča 
elektroinstalacija i sl. 
kom. 95,00 50,00 4.750,00 0,3 
1.23 601-401 
163202 
Izrada i montaža kutija te postava 
u oplatu zida za ugradnju 
toplinskih podstanica, razdjelnika 
grijanja, hidrantskih ormarića i 
razvodnih ormarića 
elektroinstalacija. 
kom. 16 40,00 640 0,3 
1.24 601-401 
163201 
Izrada i montaža u oplate temelja 
i nadtemelja kutija vel. do 30/30 
cm, te postava u oplatu kako bi se 
dobili proboji za prolaz cijevi 
vodovoda, kanalizacije, 
hidrantske mreže, 
elektroinstalacija, plina i sl. 
kom 22 24,00 528 0,21 
1.25 601-303 
162603 
Dobava, montaža i demontaža 
čelične fasadne skele visine do 
9,50 m s zaštitnom folijom 
uključivo i projekt skele izvedene 
u svemu prema pravilniku o 
zaštiti na radu. Obračun po m2 
zaskeljenog zida 
m2 1.456,70 25,00 36.417,50 0,90 
1.26 601-302 
162502 
Dobava, montaža i demontaža 
čelične radne skele za radove na 
nosivim zidovima dvorane i 
stubišta viših od 3,0 m, izvedene 
u svemu prema pravilniku o 
zaštiti na radu. Obračun po m2 
zaskeljenog zida. 
m2 1.265,30 25,00 31.632,50 0,24 
1.27 601-306 
162901 
Dobava, montaža i demontaža 
lake pokretne skele za zidarske, 
tesarske, bravarske, gips-
kartonske i ličilačke radove u 
prostorima visine od 3,0 - 9,0 m. 
kom 1,00 2.000,00 2.000,00 11,50 
  TESARSKI RADOVI 
UKUPNO: 
    
901.401,60 
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5.4 ZIDARSKI RADOVI 
 
Stavka Poz. 
norme 
Opis stavke Jed. 
mjere 
Količina Jed. 
cijena 
Ukupno 
(kn) 
Vrem. 
norma 
 (h) 
1.1 301-206 
121404 
Zidanje pregradnih zidova 
dogradnje od šuplje blok opeke 
debljine 20 cm u produžnom 
mortu. 
m
2 
18,60 640,00 11.904,00 5,44 
1.2 900-102 
451615 
Dobava i ugradnja montažnih 
nadvoja maksimalne dužine 1,60 
m u pregradne zidove debljine 20 
cm.  
m1 18,40 116,00 2.134,40 0,2 
1.3 301-605 
129301 
Zidanje obzida dimnjaka 
kotlovnice iznad stropne ploče 
kata debljine 15 cm 
porobetonskim blokovima  marke 
3,00/0,45, tankoslojnim mortom.   
m2 1,60 180,00 288,00 0,60 
1.4 400-105 
145501 
Izrada žbuke unutrašnjih zidnih 
ploha od blok opeke grubim i 
finim produžnim mortom. 
m2 229,70 60,00 13.782,00 0,90 
1.5 ZI.06.92
0 
Zatvaranje šliceva za instalacije u 
zidanim i armirano-betonskim 
zidovima. 
m1 428,20 20,00 8.564,00 0,45 
1.6 ZE.06.94
2 
Dobava i postava rabic pletiva 
prije žbukanja, na mjestima većih 
usjeka ili na spojevima dvaju 
vrsta materijala. 
m2 23,00 12,00 276,00 0,77 
1.7 301-417 
128541 
Fina zidarska obrada nakon 
ugradbe stolarije i bravarije koja 
se ugrađuje bez futer štokova u 
betonske zidove. 
kom. 113 70,00 7.910,00 2,91 
1.8 301-715 
12705 
Izvedba plivajuće podloge za 
polaganje završnih slojeva podova 
prizemlja (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7) 
m2 1390,40 161,59 224.674,73 1,64 
1.9 301-715 
12705 
Izvedba plivajuće podloge za 
polaganje završnih slojeva podova 
kata (S1,S2,S3,S4,S6) 
m2 536,60 103,21 55382,48 1,64 
1.10 301-715 
12705 
Izvedba plivajuće podloge za 
polaganje završnih slojeva podova 
podesta stepenica (M1) 
m2 11,60 98,30 1.140,28 1,64 
  ZIDARSKI RADOVI 
UKUPNO: 
    
326.055,89 
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5.5   IZOLATERSKI RADOVI              
 
Stavka Poz. 
norme 
Opis stavke Jed. 
mjere 
Količina Jed. cijena Ukupno 
(kn) 
Vrem. 
norma 
 (h) 
1.1 561-101 
460101 
Dobava materijala, te izrada 
horizontalne hidroizolacije podne 
ploče prizemlja iz jednog sloja 
hladnog bitumenskog premaza. 
Sve se izvodi prema uputama 
proizvođača materijala. 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
1658,80 
 
 
 
 
 
 
15,00 
 
 
 
 
 
24.882,00 
 
 
 
 
 
0,070 
1.2 561-104-
15 
460124 
Drugi premaz horizontalne 
izolacije jednim slojem varene 
fleksibilne polimer bitumenske 
trake s uloškom od ojačanog 
staklenog voala debljine ≥ 3,5 
mm i vodonepropustnosti ≥ 50 
kPA. 
Cijena uključuje sav opisani rad i 
materijal, te podizanje 
hidroizolacije u visini podne 
konstrukcije. 
Sve se izvodi prema uputama 
proizvođača materijala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1658,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97.869,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0 945 
1.3 561-112 
460805 
Izrada horizontalne i vertikalne 
hidroizolacije podova vanjskih 
prostora dvokomponentnom 
polimercementnom pastom 
otpornom na smrzavanje koja se 
nanosi špahtlanjem u dva sloja na 
čistu i otprašenu podlogu 
cementnog estriha.  
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
140,00 
 
 
 
 
 
 
85,00 
 
 
 
 
 
 
11.900,00 
 
 
 
 
 
 
0,154 
1.4 561-401 
463901 
Dobava materijala te izrada 
vertikalne termo hidroizolacije 
AB zidova slijedećim slojevima: 
- ekstrudirani polistiren XPS 
   d = 12 cm 
- dvije trake za varenje s uloškom 
od ojačanog staklenog voala s 
varenim preklopima debljne 2x4 
mm 
- zaštita hidroizolacije čepastom 
trakom 
Cijena uključuje sav montažni, 
spojni i brtveni materijal  i rad. 
Sve se izvodi prema uputama 
proizvođača materijala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
430,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124.700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0891 
1.5 561-104 
460123 
 
Dobava materijala, te izvedba 
prvog sloja na  neprohodnom 
ravnom krovu na već izvedeni 
beton: 
-traka sa uloškom od aluminijske 
folije obostrano bitumenizirane, 
preko namaza vručim bitumenom. 
Debljina folije 0,20.                                                                                                                         
Sve se izvodi prema uputama 
proizvođača materijala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
1711,50 
 
 
 
 
 
 
 
62,00 
 
 
 
 
 
 
 
106.113,00
 
 
 
 
 
 
 
0,079 
37 
1.6 561202 
460123 
Završna polimerna hidr.  na 
ravnom krovu na bazi TPO 
(termopoliolefini) debljine 1.4 
mm sa kompletnim varenjem. U 
cijenu je uključen sav montažni, 
spojni i brtveni materijal kao i 
izvedba spojeva s vertikalnom 
izolacijom fasadnih zidova, atika i 
okvira kupola, okna ventilacija 
itd...                                                                                
Sve se izvodi prema uputama 
proizvođača  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1711,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
231.052,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,079 
1.7 421.456 
D.A-B.1-
8. 
177861 
 
Dobava materijala te izrada 
vertikalne termoizolacije zidova 
pločama od kamene vune debljine 
10 cm, (U=0,35 W/m2K). 
U cijenu je uključen sav 
montažni, spojni i brtveni 
materijal. 
Sve se izvodi prema uputama 
proizvođača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
285,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131.100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0402 
  IZOLATERSKI RADOVI 
UKUPNO: 
    
727.616,20 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA : 
 
 
 
1. ZEMLJANI RADOVI 
 
 
376.893,36 kn 
 
2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
   
 
2.341.055,87 kn 
 
3. TESARSKI RADOVI 
 
 
901.401,60 kn 
 
 4.    ZIDARSKI RADOVI 
 
 
326.055,89 kn 
 
5.   IZOLATERSKI RADOVI 
 
 
727.616,20 kn 
  
        
 
        SVEUKUPNO: 
                 
 
 4.679.022,92 kn 
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6. GANTOGRAM 
 
Planovi građenja se prikazuju pomoću različitih metoda. U pravilu je to kombinirani grafički 
prikaz s brojkama i tekstom koje pojašnjavaju neke specifične podatke. U praksi se najviše 
koriste linijski planovi, od kojih je najpopularniji gantogram. U postupku planiranja su dvije 
faze. Prva faza je priprema plana a sastoji se od izrade početnog plana te izrade najpovoljnijeg 
rasporeda aktivnosti i resursa u planu.  Druga faza obuhvaća korištenje i usklađivanje plana kada 
se provode kontrole i analize trenda, praćenje izvršenja sa izvješćem o izvršenju, prognoze i 
usklađivanje plana te dokumentiranje plana i izvršenja. Planiranje je ciklički slijed radnji koje se 
ponavljaju. 
 
Gantogram je grafička metoda za dinamičko planiranje radova čiji raspored je prikazan 
horizontalnim linijama duljine proporcionalne trajanju aktivnosti. Ovu metodu je predložio 
Henry L. Gantt, za vrijeme Prvoga svjetskog rata. (1917.). Gantogram se sastoji od dva dijela: 
tablice i grafike. Podaci o aktivnostima nalaze se u tabličnom dijelu prikazani po stupcima i 
redovima. Svaki red označava novu aktivnost, a stupci dodatno raspisuju podatke za aktivnosti. 
Kod stupaca prikazuje se oznaka koda, opis i trajanje aktivnosti, ali se često dodaju i podaci o 
količini rada, jedinicama mjere, izvršiteljima, postotku izvršenja i sl. U grafičkome dijelu nalazi 
se vremenska os i prikaz aktivnosti građenja u vremenu. Uz planirano stanje u gantogram se 
mogu unositi i podaci o i izvršenju, pri čemu se koriste različite boje i grafika.     
Trajanje pojedine aktivnosti računa se prema sljedećoj formuli: 
 
         
                                            TA=
   
   
 
Odakle slijedi da je:  
TA - trajanje aktivnosti 
Q-količina radova jedne aktivnosti 
N-normativ 
S-broj radnika određene kvalifikacije 
T-količina radnog vremena 
U nastavku slijedi izračun trajanja aktivnosti za dogradnju dvorane u Varaždinu koja je predmet 
ovog projekta organizacije građenja. Odabrano radno vrijeme radnika biti će 8 sati sa radnim 
subotama a neradnim nedjeljama i praznicima. 
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6.1 PLANIRANJE ZEMLJANIH RADOVA 
 
 
 
 
 
 
  
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th TA=(Q*N)/(S*th)  
1.1 Strojno skidanje 
humusa i raslinja 
369,20 m
3
 0,047 3 8 1 dan 
1.2 Strojni iskop za 
temeljne trake i stope 
486,70 m
3
 0,05 2 8 2 dana 
1.3 Strojni i ručni iskop za 
temeljne stope 
322,70 m
3
 0,071 2 8 1 dan 
1.4 Planiranje i nabijanje 
dna iskopa 
1.691,30 
m
2
 
0,0055 2 8 1 dan 
1.5 Dobava, nasipavanje, 
planiranje i nabijanje 
šljunčanog materijala 
1.394,10 
m
3
 
0,50 5 8 18 dana 
1.6 Utovar i odvoz na 
deponiju udaljenu do 
10 km viška materijala 
od iskopa. 
1178,60 
m
3
 
0,069 2 8 5 dana 
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6.2 PLANIRANJE BETONSKIH I AB RADOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th TA=(Q*N)/(S*th)  
2.1 Betoniranje podložnog 
betona ispod temeljnih 
stopa i traka.  
581,30 m
2 
 
0,35 5 8 5 dana 
2.2 Betoniranje AB 
temeljnih traka i stopa. 
225,60 m
3 
 
1,65 4 8 11 dana 
2.3 Betoniranje AB 
temeljnih čašica i 
nadtemelja 
44,40 m
3 
 
1,15 3 8 2 dana 
2.4 Betoniranje AB podnih 
ploča  prizemlja. 
215,90 m
3 
 
1,50 4 8 10 dana 
2.5 Betoniranje AB zidova 
dvorane. 
431,20 m
3 
 
1,375 5 8 15 dana 
2.6 Betoniranje AB 
stupova i greda. 
2,35 m
3 
 
1,50 2 8 1 dan 
2.7 Betoniranje AB ploča 
prizemlja i kata te 
ploča tribine. 
239,20 m
3 
 
1,375 5 8 8 dana 
2.8 Betoniranje AB atika 
ravnih krovova iznad 
prizemlja i kata te 
dvorane. 
25,75 m
3 
 
1,375 3 8 1 dan 
2.9 Betoniranje AB zidnih 
stijenki kupole i 
pokrivnih ploča okna 
ventilacija.  
1,75 m
3 
 
1,375 2 8 1 dan 
2.10 Betoniranje armirano-
betonskih dvokrakih 
stubišta s 
međupodestima. 
9,20 m
3 
 
1,375 2 8 1 dan 
2.11 Dobava i ugradnja 
elemenata za zaštitu od 
buke i zaštitu od 
požara. 
13 kom. 1,10 2 8 1 dan 
2.12 Izvedba betona za pad  
ravnih neprohodnih 
krovova. 
614,80 m
2 
 
1,03 8 8 10 dana 
2.13 Betoniranje armirano-
betonskih zidnih 
stijenki i pokrivne 
ploče. 
5,5 m
3 
 
1,50 2 8 1 dan 
2.14 Betoniranje temeljnih 
stopa za ugradnju 
čašica. 
3,96 m
3 
 
1,15 2 8 1 dan 
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6.3 PLANIRANJE TESARSKIH RADOVA 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th TA=(Q*N)/(S*th)  
3.1 Izrada bočne oplate 
temeljnih stopa i 
temeljnih traka. 
674,40 m
2
 1,07 7 8 12 dana 
3.2 Izrada glatke oplate 
temeljnih čašica 
montažnih AB 
stupova. 
61,80 m
2
 1,18 4 8 2 dana 
3.3 Izrada, montaža i 
demontaža oplate 
nadtemelja nosivih 
zidova i 
nadtemelja ulaznih 
podesta, stuba i rampi. 
326,00 m
2
 0,80 4 8 8 dana 
3.4 Izrada, montaža i 
demontaža bočne 
oplate podnih ploča 
prizemlja 
47,70 m
2
 0,79 3 8 2 dana 
3.5 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate  AB zidova. 
3278,20 
m
2
 
1,04 15 8 28 dana 
3.6 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate  AB zidova i 
proširenja na 
stupovima. 
986,70 m
2
 1,04 12 8 10 dana 
3.7 Izrada, montaža i 
demontaža  glatke 
oplate stupova tribina. 
10,80 m
2
 1,64 4 8 1 dan 
3.8 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate AB greda. 
19,00 m
2
 1,71 2 8 2 dana 
3.9 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate stropnih ploča. 
1224,60 
m
2
 
1,42 12 8 18 dana 
3.10 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate ploča. 
109,60 m
2
 1,42 5 8 4 dana 
3.11 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate atika ravnih 
krovova. 
195,9 m
2
 1,74 5 8 9 dana 
3.12 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate atika dvorane. 
102,8 m
2
 1,74 5 8 4 dana 
3.13 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate zidnih stijenki. 
15,10 m
2
 1,74 3 8 1 dan 
3.14 Izrada, montaža i 
demontaža oplate 
pokrivnih ploča okna 
ventilacija. 
1,80 m
2
 1,30 2 8 1 dan 
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3.15 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate unutarnjih 
dvokrakih stubišta. 
58,20 m
2
 2,06 4 8 4 dana 
3.16 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
oplate vanjskih AB 
žardinjera. 
32,70 m
2
 1,74 3 8 3 dana 
3.17 Izrada, montaža i 
demontaža glatke 
bočne oplate pokrivne 
ploče uz AB 
žardinjere. 
1,50 m
2
 1,07 2 8 1 dan 
3.18 Izrada, montaža i 
demontaža bočne 
oplate temeljnih stopa 
za ugradnju čašica. 
11,20 m
2
 1,07 2 8 1 dan 
3.19 Izvedba proboja za 
instalacije u stropnim 
pločama prizemlja i 
kata. 
49,00 m
2
 0,21 3 8 1 dan 
3.20 Izrada i montaža kutija 
te postava u oplatu 
zida. 
111 kom. 0,3 3 8 1 dan 
3.21 Izrada i montaža kutija 
te postava u oplate 
temelja i nadtemelja. 
22 kom. 0,21 2 8 1 dan 
3.22 Dobava, montaža i 
demontaža čelične 
fasadne skele. 
1.456,70 
m
2
 
0,90 12 8 14 dana 
3.23 Dobava, montaža i 
demontaža čelične 
radne skele. 
1.265,30 
m
2
 
0,24 6 8 6 dana 
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6.4 PLANIRANJE ZIDARSKIH RADOVA  
 
 
 
 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th TA=(Q*N)/(S*th)  
4.1 Zidanje pregradnih 
zidova dogradnje od 
šuplje blok opeke. 
18,60 m
2
 5,44 4 8 3 dana 
4.2 Dobava i ugradnja 
montažnih nadvoja. 
18,40 m
1
 0,20 3 8 1 dan 
4.3 Zidanje obzida 
dimnjaka kotlovnice. 
1,60 m
2
 0,60 2 8 1 dan 
4.4 Izrada žbuke 
unutrašnjih zidnih 
ploha. 
229,70 m
2
 0,90 6 8 4 dana 
4.5 Zatvaranje šliceva za 
instalacije u zidanim i 
AB zidovima. 
428,20 m
1
 0,45 5 8 3 dana 
4.6 Dobava i postava rabic 
pletiva prije žbukanja. 
23,00 m
2
 0,77 2 8 1 dan 
4.7 Fina zidarska obrada 
nakon ugradbe stolarije 
i bravarije. 
113 kom. 2,91 8 8 5 dana 
4.8 Izvedba plivajuće 
podloge za polaganje 
završnih slojeva 
podova prizemlja. 
1390,40 
m
2
 
0,45 8 8 10 dana 
4.9 Izvedba plivajuće 
podloge za polaganje 
završnih slojeva 
podova kata. 
536,60 m
2
 0,45 5 8 6 dana 
4.10 Izvedba plivajuće 
podloge završnih 
slojeva podova podesta 
stepenica. 
11,60 m
2
 0,45 3 8 1 dan 
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6.5 PLANIRANJE IZOLATERSKIH RADOVA 
 
 
 
UKUPNO  TRAJANJE  ANALIZIRANIH  RADOVA: 
 
Rb. Aktivnost 
 
Trajanje aktivnosti 
1. 
 
Zemljani radovi       28 dana 
2. 
 
Betonski i ab radovi       68 dana 
3. 
 
Tesarski radovi     134 dana 
4. 
 
Zidarski radovi       35 dana 
5. 
 
Izolaterski radovi       33 dana 
 
 
UKUPNO :      298 dana 
 
 
 
  
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th TA=(Q*N)/(S*th)  
5.1 Hidroizolacija podne 
ploče. 
1658,80 
 
0,070 3 8 5 dana 
5.2 Drugi premaz 
horizontalne izolacije. 
1658,80 0,0945 3 8 5 dana 
5.3 Izrada horizontalne i 
vertikalne 
hidroizolacije podova. 
140 0,154 3 8 1 dan 
5.4 Dobava materijala te 
izrada vertikalne termo 
hidroizolacije AB 
zidova. 
430 0,0891 4 8 1 dan 
5.5 Dobava materijala, te 
izvedba prvog sloja na  
neprohodnom ravnom 
krovu. 
1711,50 0,079 4 8 4 dana 
5.6 Završna polimerna 
hidr.  na ravnom 
krovu. 
1711,50 0,079 3 8 6 dana 
5.7 Vertikalna 
termoizolacija zidova 
pločama od kamene 
vune. 
460 1,0402 5 8 11 dana 
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Prilog:  GANTOGRAM (Izvor: autor) 
46 
 
GANTOGRAM – detalj bez umanjenja (jasno vidljive aktivnosti po pojedinom danu) 
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7. ZAKLJUČAK 
 
 
Svojim završnim radom na temu “Organizacija građenja sportske dvorane” uvidio sam koliko je 
golema važnost organizacije za građevinarstvo jer bez nje rad ne samo da je najskuplji već i rad 
koji uz dobru početnu ideju i dobre projekte može se vrlo lako pretvoriti u neuspjeh.  
POG u standardnoj formi sadržava sve ulazne informacije, analize i rješenja o uvjetima, načinu i 
detaljima građenja te pripremnim i pomoćnim radovima povezanim s građenjem i ugradnjom 
opreme. Usmjeren je na izvršenje i izvršitelje a dokumentacija upravljanja projektom usmjerena 
na interesne sudionike i ciljeve projekta. 
 
Posebnu pažnju trebamo prije svega obratiti na projektno tehničku dokumentaciju koju trebamo 
detaljno proučiti. Prilagoditi cijenu te zahtjeve i mogućnosti investitorima na obostrano 
zadovoljstvo. Tehnička dokumentacija za ishođenje dozvole i nakon toga za građenje temeljna je 
podloga organizacije građenja jer nam prikazuje i opisuje građevinu koja je predmet buduće 
gradnje.Važne su nam pojedinosti oko izvođenja radova gdje sam opisao tehnološki proces od 
iskopa, betoniranja, žbukanja te same izvedbe da se dobije cijelokupna slika o ukupnom radu na 
objektu koje će se nakon toga lakše izvoditi. Vrlo je bitna stavka analiza cijena gdje svaka ima 
svoj specifičan opis, jedinicu mjere za koju se računa cijena i jedinstveni broj analize po kojem 
se razlikuje od drugih. Analizom jediničnih cijena koju sam izradio za pojedine zadane radove 
zaključno sa 02.08.2019. ukupna cijena svih građevinskih radova iznosi 4.679.022,92 kn.  
Iza navedenog datuma i dalje će se obavljati svi ostali radovi prema utvrđenom planu kao što su 
unutarnje uređenje i opremanje učionica i sportske dvorane, čišćenje i bojanje, uređenje okoliša 
itd. Gantogramsko planiranje koje sam izradio zaključno do 02.08.2019.  prikazao sam tablično 
te je utvrđeno da će svi građevinski radovi trajati sveukupno 298 dana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    U Varaždinu, 03.09.2019. 
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